

PLAN DE TRABAJO VERSION 1.2

Objetivo General: Automatización del registro de datos de los alumnos de las orquestas y coros del Núcleo Barquisimeto.

Integrantes:

Colmenares Lourdes	C.I. 7.364.129
Campos, Cesar	C.I. 11.403.675
Godoy, Ana Lilian	C.I. 11.616.496
Reyes, Gladis	C.I. 3.858.796
Vargas, Roberto	C.I. 10.256.741
Vergara, Petra	C.I. 7.323.320

Facilitador:
Lic. Manuel Mujica



UNESR FIEC - LARA

- Objetivos :**
- a) Cuadrar con el tiempo establecido para dos semestres, en base al tiempo disponible de los integrantes del equipo.
 - b) Concordar con las metodologías de sistemas.
 - c) Servir de guía a los integrantes del grupo, para el cumplimiento de las tareas.
 - d) Facilitar la evaluación y control de las actividades.
 - e) Permitir ajustes del mismo.

Actividades	Recursos	Inicio	Fin	Duración (horas)
1 Elaboración del Plan de Trabajo <ul style="list-style-type: none"> - Determinación de objetivos del plan de trabajo - En base a los objetivos, discusión de propuestas, para la aprobación del Plan de trabajo por parte del equipo Producto: Plan de trabajo	Lápiz, papel, informe de Proyecto I, recurso humano	18/09/2007	21/09/2007	5
2 Determinación de los requerimientos de información <ul style="list-style-type: none"> - Revisión del levantamiento de información de la primera fase (Proyecto I) - Preparación de la segunda fase del levantamiento de información - Selección de los instrumentos y técnicas a aplicar - Aplicación de instrumentos y técnicas de levantamiento de información Producto: Informe sobre el levantamiento de información, con sus soportes	Cuestionarios a realizar, block de notas, lápiz, papel, recurso humano, comunidad	02/10/2007	17/10/2007	10
3 Análisis de las necesidades del sistema <ul style="list-style-type: none"> - Análisis e interpretación de la información <li style="padding-left: 20px;">Determinación de requerimientos de hardware y software <li style="padding-left: 20px;">Factibilidad política, técnica, económica y operativa 	Lápiz, papel, internet, textos, computador, impresora, tinta, recurso	18/10/2007	01/11/2007	15

Metodología (UML O XP) y lenguaje (LOO o PHP) a utilizar

Alternativas de solución y elección de una.

humano, comunidad

Producto: Informe sobre las necesidades y la metodología del Sistema

<p>4 Diseño del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del prediseño del sistema (estandarización) - Diseño de los reportes - Diseño de la base de datos - Diseño de pantallas <p>Producto: Presentación en papel del diseño del sistema</p>	<p>Lápiz, papel, internet, cuestionarios, textos, computador, impresora, tinta, recurso humano, comunidad</p>	<p>02/11/2007</p>	<p>28/11/2007</p>	<p>20</p>
<p>5 Desarrollo del software, pruebas y mantenimiento del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar especificaciones de software (estandarización) - Desarrollo del software del sistema - Realizar pruebas con datos tipos y datos reales - Corrección de fallas y errores encontrados - Identificar posibles fallas del sistema - Pruebas de respaldo de la data <p>Producto: Presentación del sistema a la comunidad</p>	<p>Lápiz, papel, internet, textos, computador, impresora, tinta, recurso humano, comunidad</p>	<p>01/12/2007</p>	<p>05/03/2008</p>	<p>40</p>
<p>6 Documentación del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del manual del sistema - Elaboración del manual del usuario - Elaboración de las ayudas del sistema <p>Producto: Manuales del Sistema y del Usuario</p>	<p>Sistema, manuales, impresora, computador lápiz, tinta, block de notas, recurso humano comunidad</p>	<p>06/03/2008</p>	<p>22/03/2008</p>	<p>10</p>
<p>7 Implantación y evaluación del sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalar el sistema en la Fundación - Adiestramiento a los usuarios - Evaluación del sistema (verificar que en un futuro el usuario utilice el sistema desarrollado) <p>Producto: Sistema terminado e instalado en la Comunidad</p>	<p>Sistema, computadores, impresora, tinta, block de notas,, lápiz, recurso, humano</p>	<p>24/03/2008</p>	<p>18/04/2008</p>	<p>10</p>
<p>8 Presentación del sistema, al Jurado y a la Comunidad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparación y logística para la presentación <p>Producto: Presentación definitiva del sistema</p>	<p>Video Been, Computador Sistema, trípticos, Recurso humano</p>	<p>23/04/2008</p>	<p>23/04/2008</p>	<p>10</p>
<p>TOTAL HORAS PARA REALIZAR EL PROYECTO</p>				<p>120</p>